

20 GIUGNO 2017

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE SANBÀPOLIS: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORIE PRESSO GLI SPAZI VUOTI ALLOCATI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO SANBÀPOLIS DA DESTINARE A UFFICI PER LA CASA DELLO SPORT A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. 22/02/2011): APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

CODICE CIG: 68143324A8

CODICE CUP: H66J16000280003

Premesso che:

in data 3 novembre 2016, con determinazione del Direttore n. 259, Opera Universitaria ha approvato gli atti per lo svolgimento della procedura di affidamento della fornitura e posa in opera di pareti divisorie presso gli spazi vuoti allocati presso l'immobile denominato Sanbàpolis da destinare a uffici per la Casa dello sport a ridotto impatto ambientale (D.M. 22/02/2011).

L'affidamento dell'appalto è stato disposto sul Mercato Elettronico Provinciale mediante Richiesta di offerta (RDO) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016. La base di gara ammontava ad € 171.450,00 oltre ad € 1.510,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Con determinazione n. 85 di data 3 aprile 2017, è stata disposta l'aggiudicazione all'impresa AD-Solution s.r.l. la quale ha presentato la miglior offerta, con un ribasso del 13,10 % sull'importo a base di gara, per complessivi € 148.990,05 oltre ad € 1.510,00 per gli oneri della sicurezza.

Come previsto dalla lettera d'invito, ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto è stato stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa L.P.. In data 26 aprile 2017 (prot. n. 2176) è stato firmato il verbale di consegna, alla presenza del direttore dei lavori, ing. Luca Masini. Ai sensi dell'art. 7 del capitolato, la fornitura dovrà concludersi entro 60 giorni dall'inizio del contratto, e pertanto, il giorno 26 giugno 2017.

In data 16/06/2017 (prot. n. 3131) il Direttore dei Lavori, ing. Luca Masini, ha sottoposto all'approvazione di Opera una prima variante relativa alla fornitura. In estrema sintesi, si tratta di una integrazione della fornitura nella parte relativa al profilo superiore delle pareti vetrate autoportanti in cui transitano i cavi necessari alla fornitura di FM, dati, telefonia e quant'altro necessario agli spazi individuati dalle pareti stesse, al fine di rendere tali profili ispezionabili.

Tale variazione comporta un incremento di spesa pari ad € 11.884,06, il tutto come meglio descritto nella relazione predisposta dal professionista che si allega alla presente determinazione (all. 1).

Preso atto che la l.p. 2/2016, all'art. 27, c. 2 lett f) prevede che i contratti (...) *possono essere modificati senza una nuova procedura di gara in ogni caso, senza la necessità di verificare le*

condizioni di cui al comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- 1. il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitarie, sia al 10,00% del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e forniture;*
- 2. la modifica non altera la natura del complessiva del contratto o accordo quadro,*

preso atto che la modifica in questione rispetta tali prescrizioni,

condividendo le ragioni presentate dal professionista, con il presente provvedimento si approva la variante alla fornitura, prendendo altresì atto che, per effetto dell'esecuzione della variante in oggetto, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 7 del Capitolato e dal verbale di consegna, è prorogato di 15 giorni naturali e consecutivi con termine per l'ultimazione della fornitura pertanto all'11 luglio 2017.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- visti gli atti citati in premessa;

DETERMINA

1. di prendere atto della perizia di variante al contratto d’appalto per la fornitura e posa in opera di pareti divisorie presso gli spazi vuoti allocati presso l’immobile denominato Sanbàpolis da destinare a uffici per la casa dello sport a ridotto impatto ambientale, così come descritto nella relazione redatta dal Direttore Lavori, ing. Luca Masini (all. 1);
2. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la variante di cui al punto 1. che ridetermina il valore complessivo dell’appalto in complessivi € 162.384,11 oneri della sicurezza inclusi, il tutto come risulta da schema di lettera allegato (all. 2);
3. di prendere atto che la variante contrattuale comporta una maggiore spesa di netti € 11.884,06 rispetto all’importo di contratto, pari ad € 14.499,00 oneri fiscali inclusi (arrotondati);

4. di prendere atto che per effetto dell'esecuzione della variante, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 7 del Capitolato e dal verbale di consegna, è prorogato di 15 giorni naturali e consecutivi con termine per l'ultimazione della fornitura pertanto all'11 luglio 2017;
5. di autorizzare la ragioneria ad incrementare il PRG 335/2016, aggiornato nell'esercizio 2017 con il PRG 249 sulla macrovoce P 2016010, di € 14.499,00.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all.: 2

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2017
Macrovoce P 2016010
Centro di costo 16 per + € 14.499,00.= PRG 249/2

LA RAGIONERIA
