



Opera
Universitaria
di Trento

Trento,

Spettabile
Ad Solutions s.r.l.
Piazza Brescia 17/5
30017 Jesolo – VE

Inviata via pec

OGGETTO: Ordine n. 5000106059 di data 27/04/2017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORIE PRESSO GLI SPAZI VUOTI ALLOCATI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO SANBÀPOLIS DA DESTINARE A UFFICI PER LA CASA DELLO SPORT A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. 22/02/2011): APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

CIG: 68143324A8

CUP: H66J16000280003

In riferimento alla fornitura in oggetto, si informa che con determinazione n. 158 di data 20/06/2017 è stata approvata la perizia di variante così come redatta dal direttore dei Lavori, ing. Luca Masini.

Con la presente nota si trasmette in allegato il computo metrico estimativo relativo alle prestazioni aggiuntive nonché la relativa relazione predisposta dal direttore lavori.

La perizia di variante comporta un aumento contrattuale pari ad € 11.884,06 che, sommato all'importo di aggiudicazione, fissato in € 150.500,05 (inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) determina un nuovo importo contrattuale pari ad € 162.384,11, oneri fiscali esclusi.

Per effetto dell'esecuzione della variante in oggetto, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 7 del Capitolato e dal verbale di consegna al 26 giugno 2017, è prorogato di 15 giorni naturali e consecutivi con termine per l'ultimazione della fornitura pertanto all'11 luglio 2017.

Per procedere con l'iter amministrativo, si prega di trasmettere via posta certificata all'indirizzo operauniversitaria@pec.operauni.tn.it la vostra accettazione firmata digitalmente su un documento separato rispetto alla presente nota.

Restando a disposizione, si porgono cordiali saluti.

Allegato: computo metrico estimativo con quadro comparativo
Relazione perizia di variante

Direttore dell'Opera Universitaria
dott. Paolo Fontana
documento f.to digitalmente