

**26 LUGLIO 2018**

**AREA GESTIONE PATRIMONIO**

**OGGETTO: SETTORE COLLEGIO MAYER: INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'UMIDITA' NELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – OPERE DA CARTONGESSISTA, FACCIATISTA E DA PITTORE – INTEGRAZIONE PER LAVORI IN ECONOMIA – IMPRESA PRE S.N.C. DI RAVANELLI DIEGO & C.**

**CUP: H69H08000450003**

**C.I.G: ZCF236E4F8**

Premesso che

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e s.m. recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

I lavori di ricostruzione ed ampliamento dell'ex Collegio Universitario Mayer – Piazza Solesin, 1 – Trento, si sono conclusi a fine dell'anno 2016 e nel corso degli anni 2017 – 2018 sono state effettuate le operazioni di collaudo e di completamento degli allestimenti per la consegna all'utenza finale.

In data 6 novembre 2017 l'ala ad ovest della nuova Residenza Mayer è stata chiusa a seguito di un'abbondante perdita d'acqua causata dalla rottura di un tubo collegato ad uno dei servizi igienici al piano terzo, che ha comportato il danneggiamento delle strutture in legno, delle pavimentazioni, degli impianti connessi allo stesso piano ed a quelli sottostanti (secondo, primo e interrato);

Con determinazione n. 87 del 4 maggio 2018 sono stati autorizzati i lavori di implementazione degli impianti e l'installazione del sistema di monitoraggio dell'umidità con affidamento dei lavori all'impresa PRE Ravanelli Diego 6 C. S.n.c. per l'importo di € 9.616,54.= oneri fiscali esclusi.

L'importo finale dei lavori, come certificato dal dott. Ing. Mauro Andreolli, Direttore dei Lavori, si discosta dall'importo dell'ordine a causa della contabilizzazione dei lavori in economia e di alcune lievi varianti alle quantità delle lavorazioni, il tutto nel rispetto dei prezzi unitari pattuiti, per un importo complessivo pari ad € 1.586,21.= oneri fiscali esclusi.

Con il presente provvedimento si propone quindi di autorizzare l'aumento dell'importo dei lavori come sopra specificato.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”,
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2017, n. 25 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 28 dicembre 2017, n. 2315,
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

#### **DETERMINA**

1. di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, l’aumento dell’importo dell’ordine a causa della contabilizzazione dei lavori in economia e di alcune lievi varianti alle quantità delle lavorazioni nell’ambito dei lavori di ripristino dell’immobile Residenza Mayer, danneggiato da un allagamento, il tutto nel rispetto dei prezzi unitari pattuiti,
2. di quantificare in € 1.935,18.= oneri fiscali compresi l’importo dell’incremento dei lavori di cui al punto 1) affidati all’impresa PRE di Ravanelli Diego & C. ,
3. di imputare il costo di cui al punto 2) sul budget del corrente esercizio - macrovoce, P2016006 - centro di costo 16, assegnatario Direzione del programma di spesa 021/18;
4. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione del servizio effettuato dal personale allo scopo incaricato dall’Ente.

**IL DIRETTORE**  
dott. Paolo Fontana

Allegati: 2

- certificato di regolare esecuzione lavori – dott. Ing. Mauro Andreolli,
- certificato di pagamento \*- impresa PREE s.n.c. di Ravanelli Diego & C. S.n.c.

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---