

TERZO ATTO AGGIUNTIVO

alla convenzione di data 10 dicembre 2010

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di predisposizione della documentazione per la variante all'accertamento della conformità urbanistica relativa all'appalto per i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in via S. Margherita, n. 14/16 a Trento. -----

Tra le parti:-----

- OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24.05.1991, n. 9 con sede a Trento, via della Malpensada 82/A, C.F. 80003390228, rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 09.12.1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore; -----

- arch. LUCIANO ECCHER, nato a Trento il 17.03.1965, iscritto al n. 739 dell'Albo degli Architetti della Provincia di Trento e domiciliato presso il proprio Studio con sede in 38057 Pergine Valsugana (TN), loc. Valcanover, via dei Zeloni 13, codice fiscale n. CCHLCN65C17L378K, e partita IVA n. 01524220223; -----

premesso che:-----

- in data 10 dicembre 2010 è stata sottoscritta una convenzione tra Opera e Professionista avente ad oggetto le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di progettazione architettonica esecutiva, nonché dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità nell'ambito dei lavori di ristrutturazione

dell'immobile sito in via S. Margherita, n. 14/16 a Trento verso un corrispettivo, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, pari ad € 122.996,47 oneri fiscali e previdenziali esclusi (€ 153.499,59 oneri fiscali al 20% e previdenziali al 4% inclusi); -

- con determinazione n. 90 di data 16 aprile 2015 è stata autorizzata la stipulazione di un atto aggiuntivo alla convenzione di data 10 dicembre 2010 succitata, al fine di aggiornare il corrispettivo dovuto al Professionista al valore dell'opera;-----
- con determinazione n. 267 di data 15/10/2015 è stata autorizzata la stipulazione di un secondo atto aggiuntivo alla convenzione di data 10 dicembre 2010 succitata, al fine di conferire l'incarico di redazione della seconda variante progettuale al Professionista;---
- visto il preventivo di parcella redatto dal Professionista prot. Opera n. 3870/3.1.1 di data 19 maggio 2015;-----
- tenuto conto che l'importo dell'incarico in oggetto, sommato al corrispettivo per la convenzione di data 10.12.2010 e relativo atto aggiuntivo, supera l'importo complessivo di € 150.000,00, ai sensi del DPR 3 giugno 1998 n. 252 concernente "regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", in data 28/09/2015 si è inoltrata richiesta di informazione antimafia sul Professionista (Prefettura Trento ID 268997);
- in conformità alla determinazione del Direttore n. 271 di data 15/10/2015 che ha autorizzato la stipulazione del presente atto; -----

si stipula il seguente

ATTO AGGIUNTIVO

ART. 1

1. Opera Universitaria, di seguito denominata "Opera" e l'arch. Luciano Eccher, di

seguito denominato “Professionista”, concordano di introdurre, dopo l’articolo 1 e 1bis della convenzione sottoscritta in data 10 dicembre 2010, il seguente articolo *1 TER*:

“Art. 1 ter

1. Opera affida al Professionista, che accetta, l’incarico di predisposizione della documentazione per la variante all’accertamento della conformità urbanistica relativa all’appalto per i lavori di ristrutturazione dell’immobile destinato a mensa universitaria ed uffici sito in via S. Margherita, p. ed. 298 C.C Trento -----

2. La documentazione oggetto dell’incarico di cui al comma 1 (uno) deve essere consegnata dal Professionista ad Opera in numero di 4 (quattro) esemplari sia su supporto cartaceo sia su supporto magnetico entro il 15 novembre 2015.

3. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati di cui al comma 2 sarà applicata da Opera, nei confronti del Professionista, per ogni giorno di ritardo, la medesima penale prevista nella convenzione di data 10.12.2010, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo articolo 6 bis. In ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.-----

4. Per motivi validi e giustificati, Opera, con nota del Direttore, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista ad Opera stessa, prima della scadenza dei termini di cui al comma 2”.-----

ART. 2

1. Opera e Professionista concordano di introdurre, dopo l’articolo 6 e 6 bis della convenzione sottoscritta in data 10 dicembre 2010, il seguente articolo *6 ter*:-----

“Art. 6 ter

1. *“L’ammontare del compenso dovuto da Opera al Professionista per l’esecuzione dell’incarico oggetto del presente atto aggiuntivo, risultate dal preventivo di parcella redatto dal Professionista (prot. Opera n. 3870/3.1.1 di data 19 maggio 2015) è determinato nell’importo complessivo di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00.)*
2. *Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di legge, è corrisposto da Opera al Professionista in unica soluzione previa emissione di fattura alla consegna della documentazione per la variante all’accertamento della conformità urbanistica. -----*

ART. 3

Il Professionista assume, a pena di nullità assoluta del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.-----

CUP: H63B08000190003 -----

CIG: Z9C1688D37 -----

ART. 4

Opera ha la facoltà di recedere dal presente atto aggiuntivo in applicazione a quanto previsto dall’art. 134, D.Lgs. n. 163/2006 e risolverà il presente atto aggiuntivo in corso di esecuzione, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all’art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma 4 ovvero di decadenza dal possesso dei requisiti di cui all’art 38 D. Lgs. 163/2006. -----

ART. 5

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto aggiuntivo è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e l'I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico di Opera quale destinataria della prestazione.-----

2. Il presente atto aggiuntivo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, della Parte Seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.-----

3. Le parti confermano tutte le altre clausole contenute nella convenzione sottoscritta in data 10 dicembre 2010 e negli atti aggiuntivi in quanto compatibili con le nuove condizioni stabilite nel presente atto aggiuntivo.-----

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.-----

Trento.

OPERA UNIVERSITARIA

Dott. Paolo Fontana

(f.to digitalmente)

PROFESSIONISTA

Arch. Luciano Eccher

(f.to digitalmente)