

*Imposta di bollo assolta  
in modo virtuale giusta  
autorizzazione n.  
25651/15 del 13/04/2015  
della Agenzia delle  
Entrate – Ufficio  
territoriale di Trento.*

## **ATTO AGGIUNTIVO**

al contratto di cottimo a misura sottoscritto in data 3 settembre 2014 contenente le norme e le condizioni per il conferimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - “opere da imprenditore falegname” - da eseguirsi presso gli immobili di Opera Universitaria.----- .

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24.05.1991, n. 9 con sede a Trento, via della Malpensada 82/A, C.F. 80003390228, rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 09.12.1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore, di seguito denominata anche “Opera”;

- FALEGNAMERIA SALA BRUNO con sede legale in Trento via Stella 9/A, Partita IVA n. 00986380228 rappresentata dal sig. Sala Bruno, nato a Trento, il 15.02.1959 che interviene ed agisce quale legale rappresentante della stessa;

premesso che:

– in data 3 settembre 2014, previo confronto concorrenziale, è stato sottoscritto un contratto tra Opera e la Società avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - “opere da imprenditore falegname” - da eseguirsi presso gli immobili di Opera Universitaria (d’ora innanzi “Contratto);

– l’importo totale presunto a base di gara è stato desunto dai dati storici a disposizione di Opera Universitaria circa le somme spese per analoghi lavori nel corso degli ultimi tre esercizi e pertanto tale importo rivestiva carattere puramente indicativo in quanto dipendente dalla imponderabilità degli eventi che si possono verificare nel periodo contrattuale;

considerato che:

- l'art. 4 del capitolato d'appalto, allegato al contratto, prevede che, *“il contratto è stipulato interamente a misura, quindi l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite (...)”*;
- si è reso necessario un consistente intervento di manutenzione non prevedibile in sede di calcolo della base di gara in quanto legato ad un furto presso lo studentato S. Margherita;
- ai sensi dell'art. 2, comma 8 del capitolato d'appalto allegato al contratto *“eventuali ulteriori lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo saranno oggetto di contrattazione separata mediante stipulazione di atto aggiuntivo, con le modalità previste dalla legge”*;
- in conformità alla determinazione del Direttore n. 164 di data 14 luglio 2016, che ha autorizzato la stipulazione del presente atto e per le ragioni ivi esposte;

si stipula il seguente

#### ATTO AGGIUNTIVO

##### **ART. 1**

FALEGNAMERIA SALA BRUNO con sede legale in Trento via Stella 9/A, Partita IVA n. 00986380228 rappresentata dal sig. Sala Bruno, nato a Trento, il 15.02.1959, assume l'impegno di erogare i lavori di manutenzione oggetto del Contratto sottoscritto in data 3 settembre 2014 entro l'importo ulteriore (rispetto a quello contrattuale) massimo di € 17.850,00, oneri fiscali esclusi (pertanto entro il limite del 50% dell'importo del contratto originariamente stipulato).

Tale importo non è vincolante in quanto variabile in diminuzione, secondo le effettive esigenze di Opera Universitaria.

##### **ART. 2**

I lavori saranno eseguiti nel rispetto del Contratto e alle medesime condizioni economiche.

**ART. 3**

I lavori saranno erogati entro e non oltre la scadenza del contratto originario.

**ART. 4**

L'impresa, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. A tal fine, si indica, quale codice identificativo di gara (C.I.G.), del presente atto aggiuntivo il seguente: **5751236615 - Z321AA0A1D**

**ART. 5**

Il presente atto aggiuntivo è in forma elettronica e viene sottoscritto digitalmente da entrambe le parti ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s. m.

Le parti confermano tutte le altre clausole contenute nel contratto sottoscritto in data 3 settembre 2014 nonché nel Capitolato in quanto compatibili con le nuove condizioni stabilite nel presente atto aggiuntivo.

Trento,

FRANCESCHINI BRUNO & C  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
sig. Bruno Franceschini  
(f.to digitalmente)

OPERA UNIVERSITARIA  
IL DIRETTORE  
dott. Paolo Fontana  
(f.to digitalmente)