

Egr. Ing.
Ruele Mario
Via De Giorgi
38060 NOGAREDO (TN)

inviata via pec:

3.7/2022

Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20).

Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: affidamento incarico aggiuntivo per esecuzione computo metrico estimativo per la parte strutturale e relazione geotecnica per la parte edilizia e degli impianti.

Codice CIG: 9114455E31
CUP: H75G2200000006

Con riferimento all'incarico per la progettazione strutturale S.04 del nuovo studentato di Rovereto "ex asilo manifattura" affidato tramite ordinativo MEPAT – Mercurio n. 5000315312 inviato in data 3 marzo 2022, con la presente si comunica che con determina n. 94 dd 29 aprile 2022 è stata autorizzata la modifica contrattuale ex art. 27 comma 2 lett. bis L.P. 2/2016 per l'esecuzione del computo metrico estimativo sulla parte strutturale, per un corrispettivo di € 8.852,02.= oltre ad oneri previdenziali 4% e IVA di legge e l'esecuzione della relazione geotecnica per la parte degli impianti e dell'edilizia, per un corrispettivo di € 11.890,60.= oltre ad oneri previdenziali 4% e IVA di legge per un totale di € 20.742,62.

Si precisa che tale nota sostituisce integralmente la nota prot. 2754 dd 15/04/2022 e che la garanzia definitiva dovrà essere rideterminata nel suo importo complessivo ai sensi dell'art. 103 del D Lgs 50/2016

L'attività dovrà essere completata entro il termine previsto per l'incarico principale.

In attesa di cortese riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana
(firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/05).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).