



Allegato 1 alla det. n. 25 dd. 4/2/20

Spettabile
CHISTE' s.r.l.
Via Kemtpen, 28
38121 TRENTO (TN)
Inviata tramite pec

3.7/2020

Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20).

Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: contratto per lavori edili – opere da imprenditore edile presso tutti gli immobili di
Opera. Codice CIG Z6A26DE3C0.

Con riferimento al contratto di cui all'oggetto, si comunica che l'Ente scrivente ha autorizzato la proroga fino al 30 aprile 2020 salvo il raggiungimento dell'importo contrattuale stimato.

La scadenza contrattuale è pertanto da intendersi prorogata al 30 aprile 2020. Si conferma la validità di tutti i dettagli tecnici ed economici previsti dal contratto sottoscritto, compresa la stima dell'importo contrattuale e la facoltà di risoluzione del contratto prima del 30 aprile 2020 come previsto dal capitolato speciale del contratto medesimo.

Si prega di restituire l'accettazione della presente modifica su documento separato e firmato digitalmente.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana
(firmato digitalmente)

FP/mm

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/05).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).